

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов по филиалам
ГУП СК "Ставэлектросеть" по состоянию на 30.05.2023 г.

№ п/п	Субъект РФ	Филиал (участок) ГУП СК "Ставэлектросеть"	Наименование объекта	Вид ремонта	Начало		Окончание	
					Дата	Время	Дата	Время
ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ								
1	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г. Светлоград	Строительство участка ВЛ-0,4кВ ТП-10153 ф-5 от оп.№ 6	Строительство	18.05.2023	9:00:00	18.05.2023	12:00:00
2	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г. Светлоград Участок г.Благодарный	Строительство ВЛИ-0,4кВ Ф-5 КТП 25/405	Строительство	16.05.2023	8:30:00	16.05.2023	13:00:00
					17.05.2023	13:00:00	17.05.2023	17:00:00
3	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г. Светлоград Участок г.Благодарный	Строительство участка ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП 26/403	Строительство	10.05.2023	13:30:00	10.05.2023	17:00:00
4	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г.Новоалександровск	ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ТП-75/214	Капитальный ремонт	16.05.2023	8:30:00	16.05.2023	12:00:00
					17.05.2023	8:30:00	17.05.2023	12:00:00
					18.05.2023	8:30:00	18.05.2023	12:00:00
5	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г.Новоалександровск	Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №153 ВЛ-10 кВ Ф-324	Строительство	02.05.2023	13:30:00	02.05.2023	16:00:00
6	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г.Новоалександровск Участок с. Красногвардейское	ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП 17/121	Капитальный ремонт	12.05.2023	9:15:00	12.05.2023	16:40:00
					15.05.2023	9:15:00	15.05.2023	16:10:00
					16.05.2023	9:00:00	16.05.2023	11:40:00
					17.05.2023	9:10:00	17.05.2023	16:45:00
					23.05.2023	9:21:00	23.05.2023	16:30:00
31.05.2023	9:05:00	31.05.2023	16:40:00					
7	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г. Изобильный	Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-104/226 ф-6	Капитальный ремонт	23.05.2023	8:50:00	23.05.2023	16:00:00

Исп.: инженер ПТО Горбенко С.Н.