

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов по филиалам ГУП СК "Ставэлектросеть" по состоянию на 31.08.2023 г.

№ п/п	Субъект РФ	Филиал (участок) ГУП СК "Ставэлектросеть"	Наименование объекта	Вид ремонта	Начало		Окончание	
					Дата	Время	Дата	Время
ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ								
1	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г.Ипатово участок с.Дивное	г.Ипатово.Капитальный ремонт ВЛ 0,4 ТП 13 Ф 804 н.в.ф-1	Реконструкция	24.08.2023	8:00:00	24.08.2023	18:00:00
2	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г.Михайловск	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-219 п/ст. "Радиоавтомобиль" оп. №49-66,49-5/11	Реконструкция	07.08.2023	9:00:00	07.08.2023	16:00:00
					08.08.2023	9:00:00	08.08.2023	16:00:00
					09.08.2023	9:00:00	09.08.2023	15:00:00
3	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г.Михайловск	Капитальный ремонт ГКТП 4/236-180 пер Кавказский (замена РЛНД на опоре № 60)	Капитальный ремонт	21.08.2023	9:00:00	21.08.2023	16:00:00
					22.08.2023	9:00:00	22.08.2023	16:00:00
4	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г.Михайловск	Капитальный ремонт ГКТП 6/236-160 пер Князевский (замена РЛНД на опоре № 3/4)	Капитальный ремонт	23.08.2023	9:00:00	23.08.2023	16:00:00
					24.08.2023	9:00:00	24.08.2023	16:00:00
5	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г.Михайловск	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-14/101	Реконструкция	10.08.2023	9:00:00	10.08.2023	16:00:00
					11.08.2023	9:00:00	11.08.2023	16:00:00
6	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г.Михайловск	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-7 ТП-36/102	Реконструкция	14.08.2023	9:00:00	14.08.2023	16:00:00
					15.08.2023	9:00:00	15.08.2023	16:00:00
7	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г.Михайловск	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-24/111 ул. Первомайская, ул. Полевая, ул. Родниковая, ул. Свободы	Реконструкция	24.08.2023	9:00:00	24.08.2023	16:00:00
					25.08.2023	9:00:00	25.08.2023	16:00:00
8	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г.Новоалександровск участок с.Красногвардейское	Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП 17/121	капитальный ремонт	16.08.2023	13:00:00	16.08.2023	17:00:00
9	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г.Новоалександровск участок с.Красногвардейское	Реконструкция МТП1/127	реконструкция	26.08.2023	8:35:00	26.08.2023	12:00:00
					29.08.2023	8:33:00	29.08.2023	17:57:00
					30.08.2023	13:01:00	30.08.2023	16:25:00
10	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г.Новоалександровск	Установка измерительного комплекса по ТУ № 19/2023/НА от 26.06.2023 г., г.Новоалександровск ул. Пролетарская (опора №22 ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-86/214 заявитель ООО "ОРКОНТ")	Строительство	02.08.2023	9:28:00	02.08.2023	10:20:00
11	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г.Новоалександровск	Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 1/127	реконструкция	10.08.2023	13:05:00	10.08.2023	16:45:00
					11.08.2023	13:15:00	11.08.2023	16:00:00
					14.08.2023	13:00:00	14.08.2023	16:50:00
					15.08.2023	14:40:00	15.08.2023	16:53:00
					18.08.2023	8:30:00	18.08.2023	16:55:00
					21.08.2023	8:30:00	21.08.2023	16:10:00
					23.08.2023	8:30:00	23.08.2023	15:37:00
					25.08.2023	8:35:00	25.08.2023	14:00:00
12	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г.Новоалександровск	Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 1/127	реконструкция	11.08.2023	8:30:00	11.08.2023	11:50:00
					12.08.2023	9:00:00	12.08.2023	11:56:00
					14.08.2023	8:30:00	14.08.2023	11:50:00
					15.08.2023	8:30:00	15.08.2023	11:55:00
					16.08.2023	8:30:00	16.08.2023	11:49:00
					17.08.2023	8:35:00	17.08.2023	13:20:00
					19.08.2023	8:30:00	19.08.2023	12:55:00
					22.08.2023	8:30:00	22.08.2023	15:40:00
					24.08.2023	8:30:00	24.08.2023	16:45:00
					01.08.2023	14:10:00	01.08.2023	16:50:00
13	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г.Нефтекумск участок Левокумское	с.Левокумское Реконструкция ВЛ -0,4 кВ Ф-1 КТП 33/407	реконструкция	02.08.2023	8:43:00	02.08.2023	16:40:00
					03.08.2023	9:15:00	03.08.2023	12:25:00
					02.08.2023	9:06:00	02.08.2023	14:14:00
14	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г.Нефтекумск участок с.Левокумское	с.Левокумское Капитальный ремонт ВЛ -0,4 кВ Ф-1 КТП 33/407	капитальный ремонт	03.08.2023	8:50:00	03.08.2023	12:30:00
					04.08.2023	9:10:00	04.08.2023	13:30:00
					07.08.2023	9:20:00	07.08.2023	11:50:00
					29.08.2023	8:49:00	29.08.2023	16:20:00
16	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г.Нефтекумск п.Затеречный	п.Затеречный Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-3 КТП-9	реконструкция	16.08.2023	8:50:00	14.08.2023	14:30:00
					18.08.2023	9:15:00	18.08.2023	16:00:00
					19.08.2023	9:35:00	19.08.2023	17:00:00
17	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г.Нефтекумск	г.Нефтекумск Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП-40	реконструкция	05.08.2023	11:20:00	05.08.2023	16:20:00
					08.08.2023	8:25:00	08.08.2023	16:45:00
					09.08.2023	8:40:00	09.08.2023	16:00:00
					10.08.2023	8:15:00	10.08.2023	17:40:00
					12.08.2023	9:25:00	12.08.2023	10:50:00
					14.08.2023	8:35:00	14.08.2023	16:00:00
18	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г.Нефтекумск	г.Нефтекумск Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-4 КТП-34	реконструкция	17.08.2023	8:55:00	17.08.2023	14:20:00
					22.08.2023	8:50:00	22.08.2023	17:00:00
20	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г.Нефтекумск	г.Нефтекумск Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ Ф-25	капитальный ремонт	09.08.2023	9:15:00	09.08.2023	14:30:00
					14.08.2023	9:45:00	14.08.2023	15:40:00
					17.08.2023	9:40:00	17.08.2023	13:30:00
					18.08.2023	9:10:00	18.08.2023	13:10:00
21	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г. Зеленокумск	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 ф-4	Капитальный ремонт	30.08.2023	13:15:00	30.08.2023	16:55:00
22	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г. Зеленокумск	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-148 ф-13	Капитальный ремонт	30.08.2023	8:55:00	30.08.2023	11:25:00
23	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г. Зеленокумск	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-77 ф-3	Капитальный ремонт	22.08.2023	8:44:00	28.08.2023	10:40:00
24	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г. Зеленокумск	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-83 ф-2	Капитальный ремонт	28.08.2023	13:10:00	28.08.2023	16:50:00
25	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г. Изобильный	ВЛ-0,4 кВ от ТП-121/226 ф-2	Капитальный ремонт	04.08.2023	9:10:00	04.08.2023	16:00:00
27	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г. Новопаоловск	ВЛ-0,4 кВг Изобильный от ТП-60/230 ф7до опоры№67	Капитальный ремонт	07.08.2023	9:15:00	07.08.2023	10:50:00
					01.08.2023	13:00:00	01.08.2023	16:42:00
					03.08.2023	13:20:00	03.08.2023	16:55:00
					04.08.2023	13:30:00	04.08.2023	17:15:00
					05.08.2023	13:03:00	05.08.2023	16:48:00
					07.08.2023	13:20:00	07.08.2023	16:25:00
					08.08.2023	14:07:00	08.08.2023	16:35:00
					09.08.2023	13:08:00	09.08.2023	16:52:00
					10.08.2023	8:15:00	10.08.2023	11:55:00
					15.08.2023	8:15:00	15.08.2023	12:00:00
					16.08.2023	8:10:00	16.08.2023	12:00:00
					17.08.2023	8:16:00	17.08.2023	11:46:00
					18.08.2023	8:15:00	18.08.2023	11:20:00

№ п/п	Субъект РФ	Филиал (участок) ГУП СК "Ставэлектросеть"	Наименование объекта	Вид ремонта	Начало		Окончание	
					Дата	Время	Дата	Время
ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ								
					21.08.2023	8:21:00	21.08.2023	11:34:00
					22.08.2023	8:10:00	22.08.2023	12:00:00
					23.08.2023	8:41:00	23.08.2023	12:00:00
					24.08.2023	8:50:00	24.08.2023	12:07:00
					25.08.2023	8:10:00	25.08.2023	17:05:00
					26.08.2023	8:04:00	26.08.2023	16:40:00
					28.08.2023	8:30:00	28.08.2023	13:30:00
					29.08.2023	8:15:00	29.08.2023	13:37:00
28	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г.Новоавловск	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП-3 Ф-4	Реконструкция	03.08.2023	8:35:00	03.08.2023	11:00:00
					04.08.2023	8:15:00	04.08.2023	11:57:00
					05.08.2023	8:08:00	05.08.2023	11:46:00
					07.08.2023	8:13:00	07.08.2023	11:25:00
					08.08.2023	8:05:00	08.08.2023	11:56:00
					09.08.2023	8:16:00	09.08.2023	11:49:00
					10.08.2023	13:20:00	10.08.2023	16:53:00
					11.08.2023	8:36:00	11.08.2023	11:40:00
					11.08.2023	13:51:00	11.08.2023	16:51:00
					15.08.2023	13:33:00	15.08.2023	16:45:00
					17.08.2023	13:03:00	17.08.2023	16:51:00
					18.08.2023	13:30:00	18.08.2023	16:40:00
					19.08.2023	8:11:00	19.08.2023	17:05:00
					21.08.2023	13:03:00	21.08.2023	16:48:00
					22.08.2023	13:20:00	22.08.2023	16:50:00
					30.08.2023	8:14:00	30.08.2023	11:44:00
29	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г. Светлоград	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-54 ф-1	Реконструкция	03.08.2023	10:55:00	03.08.2023	11:05:00
					05.08.2023	5:05:00	05.08.2023	11:40:00
					10.08.2023	8:20:00	10.08.2023	12:20:00
					11.08.2023	13:20:00	11.08.2023	17:00:00
					12.08.2023	5:05:00	12.08.2023	7:30:00
					14.08.2023	14:00:00	14.08.2023	17:00:00
					15.08.2023	13:25:00	15.08.2023	16:20:00
30	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г. Светлоград	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-5151 ф-1	Реконструкция	04.08.2023	9:05:00	04.08.2023	14:00:00
31	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г. Светлоград	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-5151 ф-2	Реконструкция	07.08.2023	8:50:00	05.08.2023	11:50:00
32	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г. Светлоград	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-89 ф-4	Реконструкция	02.08.2023	8:30:00	03.08.2023	11:30:00
					05.08.2023	12:45:00	05.08.2023	14:25:00
					07.08.2023	10:45:00	10.08.2023	12:00:00
					09.08.2023	8:10:00	09.08.2023	11:40:00
33	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г. Светлоград	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-69 ф-4	Реконструкция	01.08.2023	13:30:00	01.08.2023	16:55:00
					08.08.2023	13:30:00	08.08.2023	16:50:00
					10.08.2023	13:40:00	10.08.2023	17:15:00
					12.08.2023	11:00:00	12.08.2023	12:45:00
34	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г. Светлоград	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-19133 ф-2	Реконструкция	01.08.2023	13:25:00	01.08.2023	15:40:00
					02.08.2023	7:50:00	02.08.2023	12:50:00
					03.08.2023	8:20:00	03.08.2023	11:50:00
					08.08.2023	8:00:00	08.08.2023	11:55:00
					09.08.2023	14:00:00	09.08.2023	15:40:00
					11.08.2023	8:10:00	11.08.2023	12:00:00
					14.08.2023	10:45:00	14.08.2023	11:40:00
35	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г. Светлоград	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-20153 ф-3	Реконструкция	02.08.2023	13:00:00	02.08.2023	16:00:00
					04.08.2023	13:00:00	04.08.2023	16:00:00
					08.08.2023	9:00:00	08.08.2023	12:00:00
					15.08.2023	13:00:00	15.08.2023	16:00:00
					17.08.2023	9:00:00	17.08.2023	12:00:00
					28.08.2023	9:00:00	28.08.2023	12:00:00
36	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г. Светлоград	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-93 ф-3	Капитальный ремонт	01.08.2023	13:00:00	01.08.2023	16:00:00
					10.08.2023	13:00:00	04.08.2023	16:00:00
					14.08.2023	9:00:00	08.08.2023	12:00:00
					18.08.2023	9:00:00	18.08.2023	12:00:00
					22.08.2023	9:00:00	17.08.2023	12:00:00
					30.08.2023	13:00:00	30.08.2023	16:00:00
					22.08.2023	13:00:00	22.08.2023	16:00:00
	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г. Светлоград	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-139 ф-1	Капитальный ремонт	24.08.2023	13:00:00	24.08.2023	16:00:00
					29.08.2023	9:00:00	29.08.2023	12:00:00
37					31.08.2023	13:00:00	31.08.2023	16:00:00
38	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г. Светлоград участок г. Благодарный	Строительство ВЛИ-0,4кВ Ф-17 ЗТП 13/403 (согласно ТУ №9/2023/СВЕТ/БЛАГ от 13.04.2023, (заявитель - ИП Весельев Д.Ю.)	Строительство	11.08.2023	8:30:00	11.08.2023	14:00:00
					16.08.2023	8:30:00	16.08.2023	13:00:00
39	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г. Светлоград участок г. Благодарный	Строительство участка ВЛИ-0,4кВ Ф-18 ЗТП 13/404 (согласно ТУ №13/2023/СВЕТ/БЛАГ от 28.04.2023, (заявитель - ИП Кольвах)	Строительство	01.08.2023	8:30:00	16.08.2023	14:00:00
40	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г. Светлоград участок с.Летняя ставка	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-2/703 инв.№53Л	Реконструкция	18.08.2023	9:25:00	18.08.2023	12:00:00
					19.08.2023	8:50:00	19.08.2023	11:30:00
					21.08.2023	8:50:00	21.08.2023	17:00:00
					22.08.2023	8:30:00	22.08.2023	16:30:00
					24.08.2023	9:00:00	24.08.2023	17:00:00
					25.08.2023	8:30:00	25.08.2023	11:00:00
					26.08.2023	13:00:00	26.08.2023	16:30:00
					28.08.2023	13:30:00	28.08.2023	17:00:00
					29.08.2023	9:00:00	29.08.2023	16:00:00
41	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г. Светлоград участок с.Летняя Ставка	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-5/705 инв.№101Л	Реконструкция	18.08.2023	13:30:00	18.08.2023	17:00:00
					19.08.2023	13:30:00	19.08.2023	17:00:00
					23.08.2023	8:30:00	23.08.2023	17:00:00
					25.08.2023	13:30:00	25.08.2023	17:00:00
42	Ставропольский край	Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" г. Светлоград участок с.Летняя Ставка	Реконструкция КТП-17/703 инв.№18Л	Реконструкция	30.08.2023	10:30:00	26.08.2023	13:50:00

Исп.: инженер ПТО Горбенко С.Н.