

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов по филиалам
АО "Ставэлектросеть" по состоянию на 31 июля 2026 года

№ п/п	Субъект РФ	Филиал (участок) АО "Ставэлектросеть"	Наименование объекта	Вид ремонта	Начало		Окончание	
					Дата	Время	Дата	Время
ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ								
1	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" г. Светлоград участок г. Благодарный	ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ГКТП 8/403	Реконструкция	16.07.2026	8:30:00	16.07.2026	16:30:00
					19.07.2026	8:30:00	19.07.2026	16:35:00
					22.07.2026	8:30:00	22.07.2026	16:30:00
					23.07.2026	8:30:00	23.07.2026	16:25:00
2	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" г. Светлоград участок г. Благодарный	ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ГКТП 8/403	Реконструкция	17.07.2026	8:35:00	17.07.2026	16:25:00
					19.07.2026	8:30:00	19.07.2026	16:35:00
					22.07.2026	8:25:00	22.07.2026	16:30:00
					23.07.2026	8:30:00	23.07.2026	11:00:00
3	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" г. Светлоград участок г. Благодарный	ГКТП 29/403	Реконструкция	27.07.2026	11:00:00	27.07.2026	13:00:00
4	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" г. Светлоград участок г. Благодарный	КТП 2/513	Реконструкция	28.07.2026	8:35:00	28.07.2026	16:15:00
5	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" г. Светлоград участок г. Благодарный	ГКТП 23/403	Реконструкция	15.07.2026	8:30:00	15.07.2026	16:20:00
6	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" участок с.Летняя Ставка	ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ЗТП-19/703	Реконструкция	16.07.2026	8:30:00	16.07.2026	16:55:00
7	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" участок с.Летняя Ставка	КТП-21/703	Реконструкция	27.07.2026	9:45:00	27.07.2026	16:45:00
8	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" участок с.Летняя Ставка	ВЛ-0,4 кВ Ф-4КТП-17/706	Реконструкция	28.07.2026	8:30:00	28.07.2026	17:10:00
9	Ставропольский край	Филиала АО "Ставэлектросеть" г.Минеральные Воды	ВЛ-0,4кВ по ул.Горская от ТП-44 (50 лет Октября-Гагарина)	Реконструкция	29.07.2026	8:10:00	29.07.2026	17:00:00
					31.07.2026	8:35:00	31.07.2026	16:40:00
					24.06.2026	15:20:00	24.06.2026	17:24:00
					26.06.2026	13:00:00	26.06.2026	16:45:00
					27.06.2026	9:35:00	27.06.2026	15:02:00
					02.07.2026	11:30:00	02.07.2026	17:20:00
					04.07.2026	10:00:00	04.07.2026	17:00:00
					06.07.2026	13:40:00	06.07.2026	17:00:00
					08.07.2026	11:30:00	08.07.2026	17:00:00
					10.07.2026	11:20:00	10.07.2026	17:00:00
					14.07.2026	9:50:00	14.07.2026	17:06:00
					15.07.2026	12:05:00	15.07.2026	17:00:00
					18.07.2026	11:00:00	18.07.2026	17:15:00
					20.07.2026	12:05:00	20.07.2026	17:10:00
27.07.2026	11:30:00	27.07.2026	17:00:00					
29.07.2026	15:49:00	29.07.2026	17:44:00					
10	Ставропольский край	Филиала АО "Ставэлектросеть" г.Ипатово	ВЛ-0,4 кВ ТП-24 Ф-210 н/в ф-2	Капитальный	01.07.2026	8:30:00	01.07.2026	16:30:00
11	Ставропольский край	Филиала АО "Ставэлектросеть" г.Ипатово	ВЛ-0,4 кВ ТП-24 Ф-210 н/в ф-2	Капитальный	02.07.2026	8:30:00	02.07.2026	16:30:00
12	Ставропольский край	Филиала АО "Ставэлектросеть" г.Ипатово	ВЛ-0,4 кВ ТП-24 Ф-210 н/в ф-2	Капитальный	03.07.2026	8:30:00	03.07.2026	16:30:00
13	Ставропольский край	Филиала АО "Ставэлектросеть" г.Ипатово	ВЛ-0,4 кВ ТП-29 Ф-204 н/в ф-4	Капитальный	13.07.2026	8:30:00	13.07.2026	16:30:00
14	Ставропольский край	Филиала АО "Ставэлектросеть" г.Ипатово	ВЛ-0,4 кВ ТП-29 Ф-204 н/в ф-4	Капитальный	14.07.2026	8:30:00	14.07.2026	16:30:00
15	Ставропольский край	Филиала АО "Ставэлектросеть" г.Ипатово	ВЛ-0,4 кВ ТП-29 Ф-204 н/в ф-4	Капитальный	14.07.2026	8:30:00	14.07.2026	16:30:00
16	Ставропольский край	Филиала АО "Ставэлектросеть" г.Ипатово	ВЛ-0,4 кВ ТП-29 Ф-204 н/в ф-4	Капитальный	15.07.2026	8:30:00	15.07.2026	16:30:00
17	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" г. Зеленокумск	ВЛ-10 кВ Ф-163 (оп. 11а-21)	Капитальный	16.07.2026	8:30:00	16.07.2026	16:30:00
18	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" г.Буденновск	ВЛ-10 кВ Ф-163 (оп. 11а-21)	Капитальный	01.07.2026	14:19:00	31.07.2026	16:45:00
19	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" г.Буденновск	ВЛ-0,4 кВ ТП-199 Л-1 ул. Кирова	Текущий	01.07.2026	9:00:00	01.07.2026	11:00:00
20	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" г.Буденновск	ВЛ-0,4 кВ ТП-199 Л-1 ул. Кирова,Южная, пер. Молодежный	Текущий	01.07.2026	9:00:00	01.07.2026	11:00:00
21	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" г.Буденновск	ВЛ-0,4 кВ ТП-3 Л-7 ул. Водопроводная, Анджиевского	Текущий	02.07.2026	14:00:00	02.07.2026	16:00:00
22	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" г.Буденновск	ВЛ-0,4 кВ ТП-1 Л-1 ул. Интернациональная, Калабекова	Текущий	02.07.2026	9:00:00	02.07.2026	11:00:00
23	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" г.Буденновск	ВЛ-0,4 кВ ТП-1 Л-1 ул. Интернациональная, Калабекова	Текущий	02.07.2026	14:00:00	02.07.2026	16:00:00
24	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" г.Буденновск	ВЛ-0,4 кВ ТП-49 Л-2 ул. Дзержинского, Школьная	Текущий	02.07.2026	14:00:00	02.07.2026	16:00:00
25	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" г.Буденновск	ВЛ-10 кВ Ф-115 между ТП-53-100-46-25 ул.Интернациональная	Текущий	08.07.2026	9:00:00	08.07.2026	12:00:00
26	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" г.Буденновск	ВЛ-10 кВ Ф-115 между ТП-53-100-46-25 ул.Интернациональная	Текущий	08.07.2026	13:00:00	08.07.2026	16:00:00
27	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" г.Буденновск	ВЛ-10 кВ Ф-56 между ТП-22-37 ул.Кирзаводов	Текущий	08.07.2026	9:00:00	08.07.2026	16:00:00
28	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" г.Буденновск	ВЛ-10 кВ Ф-56 между ТП-22-37 ул.Кирзаводов	Текущий	09.07.2026	9:00:00	09.07.2026	11:00:00
29	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" г.Буденновск	ВЛ-10 кВ Ф-110 между ТП-233-266 ул.Ставропольская	Текущий	09.07.2026	9:00:00	09.07.2026	11:00:00
30	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" г.Буденновск	ВЛ-10 кВ Ф-113 между оп.№47-ТП-158-293-183	Текущий	10.07.2026	9:00:00	10.07.2026	11:00:00
31	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" г.Буденновск	ВЛ-10 кВ Ф-113 между оп.№47-ТП-158-293-183	Текущий	13.07.2026	9:00:00	13.07.2026	11:00:00
32	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" г.Буденновск	ВЛ-0,4 кВ ТП-47 Л-4 ул. П.Прима	Текущий	13.07.2026	13:00:00	13.07.2026	16:00:00
33	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" г.Буденновск	ВЛ-10 кВ Ф-56 от ТП-167 до ТП-47 ул. Калинина	Текущий	13.07.2026	13:00:00	13.07.2026	16:00:00
34	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" г.Буденновск	ВЛ-10 кВ Ф-56 от ТП-167 до ТП-47 ул. Калинина	Текущий	14.07.2026	14:00:00	14.07.2026	14:00:00
35	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" г.Буденновск	ВЛ-0,4 кВ ТП-128 Л-8 ул. Интернациональная/Прикумская	Текущий	27.07.2026	8:00:00	27.07.2026	12:00:00
36	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" г.Буденновск	ВЛ-0,4 кВ ТП-48 Л-5 ул. Первомайская	Текущий	28.07.2026	9:00:00	28.07.2026	11:00:00
37	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" г.Буденновск	ВЛ-0,4 кВ ТП-53 Л-2 пер. Раздельный	Текущий	28.07.2026	9:00:00	28.07.2026	11:00:00
38	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" г.Буденновск	ВЛ-0,4 кВ ТП-53 Л-2 пер. Раздельный	Текущий	28.07.2026	13:30:00	28.07.2026	16:30:00
39	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" г.Буденновск	ТП-279 РУ-10-0,4 кВ, тр-р	Текущий	28.07.2026	13:30:00	28.07.2026	16:30:00
40	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" г.Буденновск	ТП-279 РУ-10-0,4 кВ, тр-р	Текущий	30.07.2026	14:00:00	30.07.2026	14:00:00
41	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" г. Изобильный	Воздушная линия 0,4 кВ ТП-20/329 ф-1	Реконструкция	24.07.2026	13:00:00	24.07.2026	16:10:00
					31.07.2026	12:20:00	31.07.2026	17:10:00
					16.07.2026	9:10:00	16.07.2026	16:08:00
42	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" г. Изобильный	Воздушная линия 0,4 кВ ТП-20/329 ф-2	Реконструкция	20.07.2026	9:05:00	20.07.2026	16:15:00
					24.07.2026	09:10:00	24.07.2026	16:10:00
					25.07.2026	8:16:00	25.07.2026	15:45:00
					28.07.2026	9:30:00	28.07.2026	18:00:00
43	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" г. Изобильный	Воздушная линия 0,4 кВ ТП-20/329 ф-3	Реконструкция	17.07.2026	9:57:00	17.07.2026	15:30:00
					21.07.2026	9:25:00	21.07.2026	15:40:00
					29.07.2026	8:55:00	29.07.2026	18:20:00

№ п/п	Субъект РФ	Филиал (участок) АО "Ставэлектросеть"	Наименование объекта	Вид ремонта	Начало		Окончание	
					Дата	Время	Дата	Время
ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ								
					30.07.2026	8:50:00	30.07.2026	18:57:00
					31.07.2026	8:30:00	31.07.2026	17:00:00
36	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" г. Изобильный	Воздушная линия 0,4 кВ ТП-20/329 ф-5	Реконструкция	27.07.2026	9:20:00	27.07.2026	16:00:00
					29.07.2026	14:52:00	29.07.2026	17:00:00
					30.07.2026	9:15:00	30.07.2026	18:50:00
					31.07.2026	8:55:00	31.07.2026	12:10:00
37	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" г. Нефтекумск	КТП-95	Текущий	27.07.2026	9:25:00	27.07.2026	13:20:00
38	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" г. Нефтекумск	ЗТП-10	Текущий	29.07.2026	9:10:00	29.07.2026	11:05:00
39	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" г. Нефтекумск	ЗТП-4	Текущий	30.07.2026	9:10:00	30.07.2026	11:45:00
40	Ставропольский край	Филиал АО "Ставэлектросеть" г. Нефтекумск	КТП-25	Текущий	31.07.2026	14:00:00	31.07.2026	16:20:00